本资料来源于233网校二级建造师 站点网址http://www.233.com/jzs2/


2015二级建造师《机电工程》真题及答案

一、单项选择题（共20题，每题一分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.水准测量采用高差法，待定点的高程是通过（     ）

A．调整水准仪调试得出

B．计算得出

C．水准尺度直接读出

D．微调补偿器得出

233网校名师答案：B

233网校答案解析：本题考查的是测量要求和方法。高差法是采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差，通过计算得到待定点的高程的方法。P16

2.吊装工程专项方案专家论证会应由（     ）

A．建设单位

B．设计单位

C．监理单位

D．施工总承包单位   

233网校名师答案：D

233网校答案解析：本题考查的是吊装方案编制要求与方案选用。吊装方案的专项方案专家论证会，实行总承包，由总承包单位组织召开。P28

3.为验证拟定的焊件工艺的正确性所进行的试验过程及结果评价是（     ）

A．焊接作业卡

B．焊接工艺评定

C．焊接质量证明文件

D．焊接作业规程

233网校名师答案：B

233网校答案解析：本题考察的是焊接工艺的选择和评定。焊接工艺评定为验证所拟定的焊接工艺的正确性二进行的试验过程及结果评价。P29

4.设备基础的质量因素中，影响安装精度的主要是（     ）

A．浇注方式和时间

B．沉降和强度

C．表面积和平整度

D．温度和湿度  

233网校名师答案：B

233网校答案解析：

本题考查的是机械设备安装精度的控制。设备基础对安装精度的影响主要是强度和沉降。P41
5.汽轮机低压外下缸组合时，汽缸找中心的基准目前多采用（     ）

A．激光法



B．拉钢丝法

C．假轴法



D．转子法 

233网校名师答案：B

233网校答案解析：本题考查的是汽轮发电机系统主要设备的安装技术要求。组合时汽缸找中心的基准可以用激光，拉钢丝，假轴，转子等。目前多采用拉钢丝法。P64

6.根据压力容器安装许可规则，下列说法正确的是（     ）

A．分片到货的球罐安装，属于压力容器安装许可管理范围

B．只取得GC1级压力管道安装许可资质的单位，不可以从事压力容器安装工作

C．取得A2级制造许可的单位，可安装高压容器，不得安装超高压容器

D．压力容器安装前，应向设区的市的特种设备安全监督管理部门书面告知

233网校名师答案：D

233网校答案解析：压力容器在安装前，安装施工单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门书面告知。 P73

7.自动化仪表的取源部件安装，正确的做法是（     ）

A．在工艺管道的防腐，衬里，吹扫后开孔和焊接

B．同一管段上的压力取源部件安装在温度取源部件在游侧

C．温度取源部件在管道上垂直安装时，应与管道轴线垂直相交

D．温度取源部件应近邻阀门出口侧安装

233网校名师答案：C

233网校答案解析：本题参考的是自动化仪表设备和取源部件的安装要求。温度取源部件在管道上垂直安装时，取源不见你轴线与管道轴线垂直相交。 P83

8.金属表面防腐蚀预处理要求，正确的是（     ）

A．基体表面温度高于露点3℃以上

B．相对温度上升到60%时，应停止除锈工作

C．海沙作为喷射材料进行除锈工作

D．金属表面应除锈彻底，打磨光滑

233网校名师答案：A

233网校答案解析：本题参考的是防腐工程施工技术要求。当进行喷射或抛射除锈是，规定的集体表面温度应高于露点3℃。P85
9.炉窖砌筑中砌砖中断，中断或返工处应做成（     ）

A．平齐直槎

B．梯形斜槎

C．齿形直槎

D．马鞍形斜槎

233网校名师答案：B

10.明装排水横于管穿越大分区隔墙设置防火管的度吗，可用的是（     ）

A．200mm



B．300mm

C．400mm



D．500mm

233网校名师答案：D

233网校答案解析：明敷管道穿越防火区域时应采取防止火灾贯穿的措施中，对于横干管穿越防火分区隔墙时，管道穿越墙体的两侧应设置防火圈或长度≥500mm的防火套管  P107

11.避雷器安装的检查要求，正确的是（     ）

A．避雷器应拆开检查

B．避雷器定电压与线路电压相等

C．避雷器防爆片的上下盖应不能取下

D．避雷器记件的应小于1mm

233网校名师答案：B P113

12.通风系统按空气动力学不同分为（     ）和机械通风。

A．工业通风 

B．换气通风

C．自然通风

D．全面通风

233网校名师答案：C P116

13.在有强磁场干扰的区域，模拟信号传输线缆应采用（     ）

A．多股线

B．屏蔽线

C．双胶线

D．平行线

233网校名师答案：B

14.属于消防工程避难设施的是（     ）

A．应急照明装置

B．手动报警按钮

C．自动喷淋设施

D．感火探测器

233网校名师答案：A P135

15.曳引式电梯设备过场验收合格后，在驱动主机安装前的工序是（     ）

A．土建交接检验

B．导轨安装

C．对重安装

D．安全部件安装

233网校名师答案：A  P142

16.竣工企业使用的A类计量器具包括最高计量标准器具和用于（     ）的工作计量器

A．工艺控制

B．量值传递

C．质量检测

D．物资管理

233网校名师答案：B P277

17.下列有关用电计量装置的规定，说法正确的是（     ）

A．用电计量装置设计应征得检定机构的许可

B．用电计量装置必须装在供电设施的产权分界处

C．用电计量装置属于非强制检定范畴

D．现场校验后的用电计量装置应加封

233网校名师答案：D P282

18.锅炉烘炉，煮炉和试运转完成的，应由（     ）验收.

A．施工单位质量部门

B．事业单位施工管理部门

C．制造单位质量部门

D．所在监督监管部门

233网校名师答案：D P292

19.工业自动化仪表安装分项工程应按仪表类别和安装（     ）进行划分。

A．施工程序

B．施工方法

C．试验要求

D．试验工序

233网校名师答案：D P298

20.室外排水与采暖安装是（     ）

A．分项工程

B．分部工程

C．子单位工程

D．单位工程

233网校名师答案：C P304 

21.下列关于控制电缆的说法，正确的是（     ）

A．芯线胶的一胶在10M M2 以下

B．线芯材质多采用钢导体

C．芯线的绞合主要采用对绞线

D．允许的工作温度为95度

E．绝缘层材质可采用聚乙烯

233网校名师答案：ABE  P9

22.按压缩气体的方法分类，属于速度型的压缩机有（     ）

A．轴流式

B．螺杆式

C．转子式

D．离心式

E．混流式

233网校名师答案：ADE P11

23.下列关于垫铁设置的说法，符合规范要求的有（     ）

A．每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁

B．垫铁不得设置在底座主要承受力部位

C．设备底座接缝处的两侧各设置一组垫铁

D．每组垫铁的块数不宜超过5块

E．设备调平后，垫铁应与设备底座点焊牢固

233网校名师答案：ACD P37

24.封闭母胶安装程序中，外壳焊接前的工序有（     ）

A．绝缘子安装

B．找正固定

C．导体焊接

D．电气试验

E．与设备连接

233网校名师答案：BC  P44

25.下列工业管道水冲洗实际要点，正确的有（     ）

A．冲水流速不得低于1.5M/S

B．排水时不得形负压

C．排出口的水色和透明度与入水口目测一致

D．使用洁净水连续进行冲洗

E．水中氢离子含量不得超过30PPM

233网校名师答案：ABCD P60

26.保温棉的进场复检指标有（     ）

A．密度

B．绝热结构

C．含水率

D．几何形状

E．导热系数

233网校名师答案：ACE P91

27.对金属管道做纯化处理，可采用含有0.1%左右的（     ）溶液

A．重铬酸

B．氢氧化钠

C．重铬酸钠

D．磷酸三钠

E．重铬酸钾

233网校名师答案：ACE  P107

28.下列工序，属于成套电气照明灯具的施工工序有（     ）

A．灯具检查

B．灯具组装

C．灯具安装

D．灯具接线

E．灯具送电

233网校名师答案：ABCD P111

29.下列装置，属于蒸汽压缩式制冷机组组成部分的有（     ）

A．蒸发器

B．发生器

C．膨胀阀

D．冷凝器

E．分水器

233网校名师答案：ACD P117

30.机电工程注册建造师执业的机电安装工程不包括（     ）

A．净化工程

B．煤气工程

C．动力站程

D．建材工程

E．制氧工程

233网校名师答案：BDE  P316

三、案例分析题

（一）背景资料

　　某安装公司总包氮氢压缩分厂全部机电安装工程，其中氮氢压缩机为多段活塞式，工作压力为32MPa，电体和压缩机本体分为两件进场，现场用齿式联输器连接，压缩机系统的管道随机组订货，现场组装试验。开工前，安装公司决定压缩机系统的机械设备，电气自动化，管道等主体工程由本单位自行安装，防腐保温及其其他非主体工程分包给具有相应资质的分包单位承担，安装公司对分包工程从技术，质量，安全，进度，工程款支付等进行施工全工程的管理。

　　施工前，施工方案编制人员向施工作业人员作了分项，专项工程的施工交底，由于交底内容全面，重点突出，可操作性强，故施工中效果明显工程进展顺利。试运行阶段，一台压缩机振动较大，经复查土建无施工质量问题，基础无下沉；设备制造质量全部合格；复查安装记录；垫铁设置合理且规定定位焊接，一、二次灌浆均符合质量要求；测量仪器精度合格，各种环境因素对安装无影响，建设单位要求安装公司进一步认真复查并处理。

问题：

1.压缩机系统的管道，按压力分应属于哪一类？应进行哪些试验？

2.对分包工程管理的主要依据有哪些？

3.施工方案交底主要包括哪些内容？

4.根据背景资料分析可能引起压缩机振动大的原因，应由哪个单位承担责任？ 

233网校名师答案：

问题1：压缩机系统的管道属于高压管道，按要求应该做，压力试验，泄漏性试验，真空度试验 P53 57

问题2：对分包管理的主要依据是：总包分包合同；承包方现行有关标准、规范、规程、规章制度；总包方与监理单位的指令，施工中采用的国家、行业标准及有关法律法规  P155

问题3：施工方案交底包含以下内容：

交底内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、 安全措施等。P165

问题4：根据背景分析，压缩机下沉的还有如下原因

地脚螺栓的安装紧固力和垂直度有问题；应有施工位承担责任。 P41

（二）背景资料

　　某成品燃料科外输项目，由4台5000m³ 成品汽油灌，两台10000m³消防罐，外输泵和工作压力为4.0Mpa的外输管道及相应的配套系统组成。

　　具备相应资质的A公司为施工总承包单位。A公司拟将外输管道及配套统施工任务分包给GC2资质的B专业公司，业主认为不妥，随后A公司得业主同意，将土建施工分包给具有相应资源的C公司，其余工程由A公司自行完成。

A公司在进行罐骨环焊缝碳弧气刨清根作业时，采用的安全措施有36V安全电源作为罐内照明电源; 3台气侧机分别由3个开关控制。并共用一个总闸电保护开关；打开罐体的透明孔，入孔和清扫孔，用自然对流方式通风，经安全检查，存在不符合安全规定之处。

管道试压前，项目部全面检查了管道系统，试验范围内的管道已经按照图纸要求完成，焊缝已除锈合格并涂好了底漆：膨胀节已设置了临时约束装置，一块1.6级精度的的压力表已较验合格待用，待试压管道与其他系统已用盲板隔离。项目部在上述检查中发现了几个问题，并出具了整改书，要求作业队限时整改。

由一业主负责的施工图设计滞后，造成C公司工期延误20天，窝工扣失达30万元人民币，C公司向A公司提出工期和费用索赔，A公司以征地由业主负责，C公司应向业主索赔为由，拒绝了C公司的索赔申请。

问题：

1.说明A公司拟将管道系统分包给B单位不妥的理由。

2.指出罐内根清作业中不符合安全规定之外，并阐述正确的作法。

3.管道试压前的检查中发现了哪几个问题？应如何整改？

4.A公司拒绝C公司的索赔是否妥当？说明理由

233网校名师答案：

问题1：

A公司拟将管道系统分包给B单位的不妥之处如下：

根据案例背景，外输送管道的压力位4.0MPA，为GC2类高压管道，B单位只有GC2类资质的施工单位不能从事施工 P53

问题2：罐内清根作业不符合安全规定之处如下：

（1）照明电压采用36V不正确，应该是12V

（2）三台设备分别采用三个开关控制不正确，应该分别设置漏电开关

（3）三台设备共用一个总的漏电保护开关不正确，应该每台设备分别采用一个漏电开关，并做好接地接零保护

（4）罐体内部只采用自然通风不妥，应该采用自然通风和机械通风相结合，保持内部空气畅通

问题3：管道压力试验前，存在的问题如下：

（1） 焊缝涂防锈漆，不妥。正确做法试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外，已按设计图纸全部完成，安装质量符合   有关规定。（活干完）

（2）管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。

（3）压力表块数为一块不妥，正确做法。用压力表在周检期内并已经校验，其精度符合规定要求，压力表不得少于两块。

（4）待试验管道与其他管道用盲板隔离不妥，待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。（不参与试验“管道”，盲板隔离）

（5)安全阀，爆破版等元件没有拆除，正确做法：待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离。

（6）施工方案，没有交底，试验方案已经过批准，并已进行了技术安全交底。（方案批准，交底）

（7）在压力试验前，相关资料已经建设单位和有关部门复查。（资料备案）P58

问题4：A公司拒绝C公司索赔时不妥当，因为A公司属于总承包单位，C公司是分包单位，他们之间存在着合同关系，C公司应该向A公司进行索赔，A公司可以向建设单位追偿

（三）背景资料

某安装工程公司承包了一套燃油加热炉安装工程，包括加热炉。燃油供应系统。钢结构，工艺管道，电气动力与照明。自动控制，辅助系统等。

 燃油泵的进口管道焊缝要求100%射线检测。因阀门和法兰未到货，迟迟未能焊接。为了不影响单机试运行的进度要求。阀门和法兰到达施工现场后，安装工程公司项目部马上安排施工人员进行管道和法兰的施焊。阀门同时安装就位。

　安装工程公司项目部总工程师组织编写了加热炉，燃油泵等动力设备的单机试运行方案，报建设单位进行了审批，按照试运行方案，安装工程公司项目部组织了单机试运行和联运试运行。

安装工程公司项目部在分项，分部工程质量验收评定合格后，填写工艺管道工程质量验收记录，并作了检查评定结论，向建设单位提出进行单位工程质量验收评定和竣工验收的申请。

安装工程公司项目部向建设单位提交的竣工工程施工记录资料有：图纸会审记录。设计变更单，隐蔽工程验收记录；焊縫的无损检测记录;质量事故处理报告及记录。建设单位认为：安装工程公司项目部提交的施工记录资料不全，要求安装工程公司项目部完善，补充。安装工程公司项目部全部整改补充后，建设单位同意该工程组织竣工验收。

问题：

1.阀门在安装前应检查哪些内容？

2.指出安装工程公司项目部组织试运行的不妥之处，并予以纠正。

3.工艺管道工程质量验收记录填写的主要内容有哪些？

4.安装工程公司项目部应补充哪些施工记录资料？

233网校名师答案：

问题1：阀门安装前应该做以下检查

（1）阀门安装前应该按照设计文件核对型号，并应该按照介质的流向安装，检查阀门的填料，其压盖螺栓应留有调节余量

（2）当阀门与金属管道以及法兰或螺纹方式连接时，阀门应处于关闭状态，以焊接方式连接时，阀门不得关闭，焊缝底层宜采用氩弧焊。当金属管道采用电容连接或热熔连接时，阀门应该处于开启状态

（3）安全阀安装应该满足垂直状态、安全阀的出口管道应接向安全地点、在进出口管道上设置截止阀应该加铅封，且应锁定在全开启状态P56

问题2：安装公司试运行组织不妥之处如下：

（1）安装公司组织项目部组织联动试运行不妥，应该由建设单位（业主组织）

（2）安装公司项目部总工程师编写加热炉等动力设备的单机试运行方案，并需经安装单位技术总负责人审批。

（3）试运行方案，直接报建设单位审批后实施不妥，应该报监理审批后方可实施

问题3：工艺管道工程质量验收记录应该填写以下内容：

工艺管道工程的：名称、检验项目数、施工单位检査评定结 论、建设(监理)单位验收结论。结论为“合格”或“不合格”。记录表签字人为建设单位 项目负责人、建设单位项目技术负责人、总监理工程师、施工单位项目负责人、施工单位 项目技术负责人、设计单位项目负责人。无损检测、压力试验、泄漏量试验记录等 P301

问题4：安装公司项目部应该补充以下记录资料：

（1）施工组织设计

（2）技术交底

（3）施工日志。

（4）工程洽商记录。

（5）设备、产品质量检查、安装记录。

（6）设备运行记录

（7）预检记录。

（8）包括电气接地电阻、绝缘电阻等测试记录以及试运行记录等。

（9）质量事故处理记录。P181

（四）背景资料

项目部依据验收规范和施工图编制了变配电工程的施工方案。设备安装程序是：高压开关柜——变压器——低压配电机——计量、监控柜。方案中，项目部将开关柜等基础框架安装的水平度变差设置为B级质量控制点，电力变压器等高压电气的变接实验设置为A级质量控制点，保证变配电设备施工质量达到验收规范要求。进场后，因设计单位变更高压系统设计，造成高压开关柜比其他设备晚到现场，项目部改变了设备的二次搬运及安装程序：变压器——低压配电机——计量、监控柜——高压开关柜。

施工中，变配电设备检查、安装、绝缘测、耐压试验及试运行符合设计要求，变配电设备系统检查满足智能监控要求，工程验收合格。项目部及时整理施工记录等技术资料，将10kv变配电工程竣工档案移交给商务楼项目建设单位。
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问题：

1.分别说明项目部将电力变压器交接实验设置为A级质量控制点的基础框架水平度偏差设置为B级质量控制点的理由。

2.项目部是否可以改变设备二次搬运及安装程序？说明理由。

3.智能监控的变配电设备试运行中应检测哪些参数？

4.本工程的竣工档案内容主要是哪些记录？

233网校名师答案：

问题1 ：（1）电力变压器属于A级控制点的理由如下：电力变压器交接试验属于影响装置（产品）安全运行、使用功能和开车后出现质量问题有待停车才可处理或合同协议有特殊要求的质暈控制点，必须由施工、监理和业主三方质检人员共同检查确认并签证

（2）基础水平度偏差设置为B级控制点的理由如下：基础水平度偏差设置影响下道工序质量的质量控制点，由施工、监理双方质检人员共同检查确认并签证。（影响下道工序，双方确认）P201

问题2：项目部不能改变设备二次搬运及安装程序

理由如下： 设备二次搬运及安装程序与设备规模大小以及通电调试合开关的顺序有关。

问题3：智能监控变配电设备运行中应该检查的参数如下：

变配电设备各高、低压开关运行状况及故障报警；电源及主供电回路电流值显示、电源电压值显示、功率因素测量、电能计量等；变压器超温报警；应急发电机组供电电流、电压、频率和储油罐液位的监视及故障报瞥；不间断电源工作状态、蓄电池组及充电设备工作状态检测 P133

问题4 ：本工程竣工档案内容主要有以下记录：

（1）一般施工记录。包括：施工组织设计、技术交底、施工日志。

（2）图纸变更记录。包括：图纸会审记录、设计变更记录、工程洽商记录。

（3）设备、产品质量检查、安装记录。包括：设备、产品质量合格证、质量保证书；设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告；设备安装记录；设备试运行记录，设备明细表。

（4）预检记录。

（5）隐蔽工程检查记录。

（6）施工试验记录。包括电气接地电阻、绝缘电阻等测试记录以及试运行记录等。

（7）质量事故处理记录。

（8）工程质量检验记录。包括：检验批质最验收记录、分项工程质量验收记录、分部（子分部）工程质量验收记录。

（9）其他需要向建设单位移交的有关文件和实物照片及音像、光盘 P181
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